


TERMO ADITIVO - REFORMA DE ALAMBRADO

PROBONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA	NÚMERO DE CONTRATO	164/2021
OBRA	REFORMA DE ALAMBRADO	VALOR ORÇADO	R\$ 33.721,24
ENDEREÇO	DISTRITO DE TESOURAS - CHAPADA	VALOR CONTRATO	R\$ 31.969,02
EMPRESA	PAULO CESSAR SACARDO EIRELI	BDI	26,66%
		DESCONTO APLICADO	5,14%



ITEM	OPERAÇÃO	SINAPI	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UN. (BDI DA)	TOTAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
1.2	ALVENARIA				R\$	392,88
1.2.1	VIGAS DE BALDRAME				R\$	392,88
1.2.1.4	ADITIVO	96545	KG	18,08	R\$ 21,73	R\$ 392,88
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017					
1.3	FECHAMENTO				R\$	3.873,76
1.3.1	MOURÕES E CERCAMENTO				R\$	3.873,76
1.3.1.1	SUPRESSÃO	101198	M	-91,60	R\$ 86,53	R\$ 7.926,15
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ABAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020					
NOVO	ADITIVO		M	91,60	R\$ 128,82	R\$ 11.799,91
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO (COMPOSIÇÃO)					
TOTAL R\$						4.266,64

07/01/2022

MARCOS ROBERTO POLLA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RS: 202.987

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 373.193.530-91