



TERMO ADITIVO Nº 054/2024
TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 285/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023

Termo aditivo ao Contrato celebrado entre o **MUNICÍPIO DE CHAPADA-RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 87.613.220/0001-79, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 90, Bairro Centro, na cidade de Chapada-RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Gelson Miguel Scherer**, denominado CONTRATANTE, e a empresa **TC CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 45.416.669/0001-05, com sede na Rua B, número 181, Bairro Moinhos, Lajeado/RS pelo seu representante infra-assinado, Sr. **Cleofas Expedito Maier**, CPF nº 011.332.050-70, denominada CONTRATADA, resolvem aditar o documento original, nos termos e condições seguintes:

1

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo visa incluir a execução de serviços adicionais, não previstos no projeto original, conforme parecer técnico do Setor de Engenharia do Município, conforme segue:

a) Serviços suprimidos

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UN. COM BDI	TOTAL
1	COBERTURA				
SUPRESSÃO	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UM	8	R\$ 566,90	R\$ 4.535,22
SUPRESSÃO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	115,64	R\$ 19,51	R\$ 2.256,13
VALOR DOS SERVIÇOS SUPRIMIDOS					R\$ 6.791,35

b) Serviços aditivados

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UN. COM BDI	TOTAL
1	COBERTURA				R\$ 12.397,73
ADITIVO	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UM	5	R\$ 2.028,32	R\$ 10.141,60
ADITIVO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	115,64	R\$ 19,51	R\$ 2.256,13
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 2.693,57
ADITIVO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	29,8	R\$ 90,18	R\$ 2.687,49
ADITIVO	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,4	R\$ 2,54	R\$ 6,08
3	SUPER ESTRUTURA - PILARES E VIGAS DE RESPALDO				R\$ 6.084,01



ADITIVO	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,01	R\$ 1.124,83	R\$ 1.136,08
ADITIVO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,66	R\$ 17,66	R\$ 541,43
ADITIVO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76	R\$ 14,79	R\$ 1.124,35
ADITIVO	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,73	R\$ 1.144,87	R\$ 1.980,63
ADITIVO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,74	R\$ 17,66	R\$ 525,18
ADITIVO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,4	R\$ 16,38	R\$ 776,35
4	TRATAMENTO DE ESGOTO				R\$ 9.420,22
ADITIVO	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UM	1	R\$ 2.371,61	R\$ 2.371,61
ADITIVO	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UM	1	R\$ 2.633,57	R\$ 2.633,57
ADITIVO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	34	R\$ 38,58	R\$ 1.311,59
ADITIVO	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UM	3	R\$ 503,70	R\$ 1.511,09
ADITIVO	LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=15 cm	M3	10	R\$ 159,24	R\$ 1.592,36
5	MURO CONTENÇÃO - DRENO				R\$ 9.270,66
ADITIVO	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,4	R\$ 1.144,87	R\$ 1.602,82
ADITIVO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,33	R\$ 17,66	R\$ 288,37
ADITIVO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,7	R\$ 16,38	R\$ 420,93
ADITIVO	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,72	R\$ 1.124,83	R\$ 1.934,71
ADITIVO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,17	R\$ 17,66	R\$ 144,27
ADITIVO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,73	R\$ 14,79	R\$ 291,89
ADITIVO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15	R\$ 90,18	R\$ 1.352,76
ADITIVO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	32,25	R\$ 46,44	R\$ 1.497,56
ADITIVO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	32,25	R\$ 33,32	R\$ 1.074,41
ADITIVO	LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=15 cm	M3	1	R\$ 159,24	R\$ 159,24
ADITIVO	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UM	1	R\$ 503,70	R\$ 503,70
6	COLETA PLUVIAL				R\$ 1.182,31
ADITIVO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	22	R\$ 38,58	R\$ 848,67
ADITIVO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UM	2	R\$ 50,25	R\$ 100,50
ADITIVO	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UM	6	R\$ 38,86	R\$ 233,13
7	ADEQUAÇÕES - EDIFICAÇÃO EXISTENTE				R\$ 3.626,76



ADITIVO	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	10	R\$ 66,07	R\$ 660,73
ADITIVO	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	30	R\$ 46,85	R\$ 1.405,63
ADITIVO	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM	M	15	R\$ 25,35	R\$ 380,31
ADITIVO	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	30	R\$ 39,34	R\$ 1.180,10
VALOR DOS SERVIÇOS ADITIVADOS					R\$ 44.625,26

CLÁUSULA SEGUNDA

Com as supressões e adições de serviços descritas na Cláusula Primeira, o valor do Contrato nº 285/2023 fica acrescido em **R\$ 37.833,91 (trinta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos)**, totalizando R\$228.588,17 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Todas as demais cláusulas e condições anteriormente firmadas, não alteradas pelo presente instrumento, ratificam-se em sua eficácia e vigência, obrigando os contratantes a sua observância e cumprimento.

O presente Termo Aditivo encontra amparo legal no artigo 57 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e legislação vigente.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo subscritas.

Chapada-RS, em 27 de fevereiro de 2024.

Gelson Miguel Scherer
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TC CONSTRUÇÕES LTDA
Cleofas Expedito Maier
CONTRATADA

Testemunhas:

Cleci Sales de Vargas Zillmer
958.501.710-53

Luciane Vogt
885.700.290-04

Visto e Aprovado:

Dr. Guilherme Steffen
OAB/RS: 67.892 - Procurador Geral