ADITIVO CONTRATUAL

Instrumento contratual*	Contrato	N° *	97	Ano *	2020	N° Aditivo *	53	Ano *	2021
Órgão Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA							CNPJ *	87.613.220/0001-79
Descrição do Objeto*	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM TRECHO ESTRADA RURAL - LOCALIDDAE DE SÃO FRANCISCO								
Contratada	CONSTRUTORA CERVI & SILVA							CNPJ *	12.481.136/0001-40

Total antes Aditivo	R$	222.844,12	
Total Acréscimo	R$	21.024,00	9,43%
Total Supressão	R$	-	0,00%
Total após Aditivo	R$	243.868,12	9,43%

Data 30/08/2021

*Preenchimento obrigatório

**Obrigatório só para contrato composto por Lote(s)

Nº Lote**	Nº Item*	Descrição do item*	Contratado - antes do Aditivo				Acréscimo		Supressão		Total após aditivo	
			Qtd.*	Unid.*	Preço unitário (R$)*	Total (R$)	Qtd.*	Total (R$)	Qtd.*	Total (R$)	Qtd.*	Total (R$)
	1.	**PAVIMENTAÇÃO**										
	1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**										
	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,880	m2	469,000	1.350,72					2,880	1.350,72
	1.1.0.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	7.560,000	m2	0,300	2.268,00	700,000	210,00			8.260,000	2.478,00
	1.2.	**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**										
	1.2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	2.160,000	ml	20,000	43.200,00	200,000	4.000,00			2.360,000	47.200,00
1	**1.3.**	**PAVIMENTAÇÃO**										
	1.3.1	PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA	7.560,000	m2	8,000	60.480,00	700,000	5.600,00			8.260,000	66.080,00
	1.3.2	LASTRO DE BRITA PARA REJUNTAMENTO e=3cm	214,800	m3	89,000	19.117,20	21,000	1.869,00			235,800	20.986,20
	1.3.3	LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=15cm	1.074,000	m3	89,000	95.586,00	105,000	9.345,00			1.179,000	104.931,00
	1.4.	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**										
	1.4.1.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3"	4,000	m	92,750	371,00					4,000	371,00
	1.4.2.	PLACA ESMALTADA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA d=50cm	2,000	un	235,600	471,20					2,000	471,20
	TOTAL	**MATERIAL**				**195.615,51**		**15.767,99**				**211.383,50**
		MÃO-DE-OBRA				**65.205,17**		**5.256,00**				**70.461,17**

MARCOS PEDRO POLLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS: 202.987

GELSON MIGUEL SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL