

TERMO ADITIVO - ALAMBRADO E SALAS DE AULA

PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA	NÚMERO DE CONTRATO	164/2021
OBRA	REFORMA DE ALAMBRADO E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO LUIZ GONZAGA		
ENDEREÇO	DISTRITO DE TESOURAS - CHAPADA		
EMPRESA	PAULO CESSAR SACARDO EIRELI	BDI	26,66%
		DESCONTO APLICADO	5,14%
		DESCONTO APLICADO	1,31%



ITEM	OPERAÇÃO	SINAPI	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UN. (R\$ - DA)	TOTAL
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO				R\$	3.381,41
ADITIVO	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2M	7158-I	M2	137,4	R\$ 24,61	R\$ 3.381,41
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$	2.519,10
ADITIVO	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91934	M	90,00	R\$ 27,99	R\$ 2.519,10

17/05/2022 **TOTAL R\$ 5.900,51**

[Signature]
MARCOS PEDRO POLLA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RS: 202.987

[Signature]
GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 373.193.530-91