

ADITIVO CONTRATUAL

Instrumento Contratual		CONTRATO	
Órgão Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		
Descrição do Objeto	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIUSO		
Contratada	PAULO CESAR SACARDO EIRELI		
Total antes Aditivo	R\$ 77.976,53		
Total Acréscimo	R\$ 5.729,41	7,35%	
Total Supressão	R\$ 0,00	0,00%	
Total após Aditivo	R\$ 83.705,94	7,35%	

CNPJ	87.613.220/0001-79	Nº Aditivo 2	Nº 105	Ano	2020
CNPJ	97.103.162/0001-97			Ano	2021
BDI Licitado	26,90%				
Referência	jan/21				

DATA 18/03/2021

Item	Fonte	Código	Descrição do Item	Valor Referência	Contratado - antes do Aditivo			Acréscimo			Supressão			Total - após Aditivo	
					Qt.d.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	Qt.d.	Total (R\$)	Qt.d.	Total (R\$)	Qt.d.	Total (R\$)	
1.			CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIUSO												
	COMPOSIÇÃO	001	SERVICOS COMPLEMENTARES - INSTALACAO ABA EM PVC	R\$ 1.938,56	0,00	UN	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.460,03				0	R\$ -
	SINAPI	98052	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	R\$ 1.383,43	0,00	UN	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.755,57				1	R\$ 1.755,57
	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	R\$ 1.192,91	0,00	UN	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.513,80				1	R\$ 1.513,80
			TOTAL				R\$ -	R\$ -		R\$ 5.729,41			R\$ -	0	R\$ -
															R\$ 5.729,41


Marcos Pedro Polia
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 202987