



TERMO ADITIVO Nº 229/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2023

Termo aditivo celebrado entre o **MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 87.613.220/0001-79, com sede à Rua Padre Anchieta, nº 90, Bairro Centro, na cidade de Chapada/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Gelson Miguel Scherer**, denominado CONTRANTE, e **PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 13.250.019/0001-38, estabelecida na Avenida Dom Pedro II nº 245, Bairro São Paulo, na cidade de Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 99.950-000, neste ato representada por seu sócio administrador, **Sr. Marcio Parisotto**, inscrito no CPF sob nº 040.952.059-46 e portador da Cédula de Identidade nº 35720751 SSP/SC, doravante denominada CONTRATADA, resolvem aditar o documento original, nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Este aditivo por objeto a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO nº 255/2023 por mais 15 (quinze), a contar de 27 de dezembro de 2023 até **10 de janeiro de 2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Todas as demais cláusulas e disposições do CONTRATO Nº 255/2023, que não dispuserem em contrário, permanecem inalteráveis e em pleno vigor.

E assim, por ser expressão da verdade, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, diante de 02 (duas) testemunhas, que também assinam para que produza efeitos legais.

Chapada/RS, em 14 de dezembro de 2023.

Gelson Miguel Scherer
Prefeito Municipal

PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA
Marcio Parisotto

Testemunhas:

Keith Natana Gris
018.498.120-47

Luciane Vogt
885.700.290-04

Visto e Aprovado:

Dr. Guilherme Steffen
OAB/RS: 67.892 - Procurador Geral