



TERMO ADITIVO Nº 084/2024
QUINTO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 105/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Termo aditivo ao Contrato celebrado entre o **MUNICÍPIO DE CHAPADA-RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 87.613.220/0001-79, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 90, no centro da cidade de Chapada/RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Gelson Miguel Scherer**, denominado CONTRATANTE, e a empresa **SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 17.451.588/00001-00, situada na Rua Monte Belo, nº 35, Santo Antônio, na cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 98400-000, neste ato representada por seu Sócio proprietário, Sr. **Sidinei Moreira**, inscrito no CPF sob o nº 004.466.940-29, doravante denominada CONTRATADA, já qualificados no Contrato nº256/2021, resolvem aditar o documento original, nos termos e condições seguintes:

1

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo tem por objeto a adição de serviços referente ao Contrato nº105/2023, conforme parecer técnico do Setor de Engenharia e planilha em anexo:

ÍTEM	TIPO	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ADITIVADOS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UN. (COM BDI)	TOTAL	
1				SAPATAS						R\$ 16.029,29
1.1	ADITIVO	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M2	2,88	R\$ 75,83	R\$ 96,35	R\$ 277,49	
1.2	ADITIVO	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,20	R\$ 75,81	R\$ 96,32	R\$ 886,18	
1.3	ADITIVO	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	231,12	R\$ 13,17	R\$ 16,73	R\$ 3.867,52	
1.4	ADITIVO	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,78	R\$ 18,57	R\$ 23,60	R\$ 1.363,32	
1.5	ADITIVO	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,08	R\$ 627,72	R\$ 797,58	R\$ 9.634,78	
2				SUPRA ESTRUTURA						R\$ 8.772,59
2.1	ADITIVO	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	132,65	R\$ 15,02	R\$ 19,08	R\$ 2.531,55	
2.2	ADITIVO	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,16	R\$ 18,57	R\$ 23,60	R\$ 782,41	
2.3	ADITIVO	SINAPI	101996	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	15,48	R\$ 153,31	R\$ 194,80	R\$ 3.015,44	
2.4	ADITIVO	SINAPI	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,10	R\$ 620,28	R\$ 788,13	R\$ 2.443,20	
								R\$ 24.801,88		

Parágrafo Único: A aditivação dos serviços supramencionados resultará em um acréscimo no valor contratual de **R\$ 24.801,88 (vinte e quatro mil, oitocentos e um reais e oitenta e oito centavos).**

CLÁUSULA SEGUNDA

Todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 105/2023, que não dispuserem em contrário, permanecem inalteráveis e em pleno vigor.

E assim, por ser expressão da verdade, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, diante de 02 (duas) testemunhas, que também assinam para que produza efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapada RS, em 12 de abril de 2024.



Gelson Miguel Scherer

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI.

Sidinei Moreira
CONTRATADA

2

Testemunhas:

Luciane Vogt

885.700.290-04

Cleci Sales de Vargas Zillmer

958.501.710-53

Visto e Aprovado:

Guilherme Steffen

OAB/RS nº 67.892 - Procurador Geral do Município

Esta página de assinatura é parte integrante e indissociável ao **Termo Aditivo nº 084/2024**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE CHAPADA-RS** e a empresa **SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI**.