



TERMO ADITIVO Nº 140/2026

SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 285/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

Termo aditivo ao Contrato celebrado entre o **MUNICÍPIO DE CHAPADA-RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 87.613.220/0001-79, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 90, no centro da cidade de Chapada/RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. **Moacir Antônio Grethe**, denominado CONTRATANTE, e a empresa **TTESLA SERVICOS DE OBRAS DE URBANIZACAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 60.948.162/0001-88, com sede na Rua Alberto Pasqualine, nº 25, Bairro São José, na cidade de Chapada/RS, CEP 99530-000, e-mail: tteslaobras@gmail.com, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. **Alisson Vidal Mendes**, portador do CPF nº 044.299.210-67 e pelo Sr. **Igonei Bruchez**, portador do CPF nº 006.179.810-00, doravante denominada CONTRATADA, resolvem aditar o documento original, nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam suprimidos, conforme Parecer Técnico do Setor de Engenharia do Município, os serviços abaixo discriminados previstos no Contrato nº 285/2025:

Descrição dos Serviços Suprimidos	Unidade	Quantidade	Valor R\$
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1	R\$ 12.462,67
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1	R\$ 484,85
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	24,53	R\$ 1.167,14
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 896,96
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,91	R\$ 729,38
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 25,00
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M ² (PARA 20 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1	R\$ 11.856,08
TOTAL			R\$ 27.622,69

Parágrafo único: Os serviços suprimidos perfazem um valor total de R\$ 27.622,69 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).



CLÁUSULA SEGUNDA

De acordo com Parecer Técnico do Setor de Engenharia do Município, são adicionados os serviços abaixo discriminados ao Contrato nº 285/2025:

Descrição dos Serviços Adicionados	Unidade	Quantidade	Valor R\$
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,2 X 8,0 X H=2,3 M, VOLUME ÚTIL: 32,07 L (PARA 214 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UM	1	R\$ 24.033,62
LAJE SOBRE O SOLO COM TAVELAS E VIGOTAS E=0,05	M2	12,65	R\$ 1.486,50
LASTRO DE BRISA COM MATERIAL GRANULAR SOMENTE SERVIÇO 5 CM	M3	4,25	R\$ 204,81
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M3	4,5	R\$ 305,06
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	13,5	R\$ 1.755,27
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,71	R\$ 103,72
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,06	R\$ 755,80
TOTAL			R\$ 28.644,77

Parágrafo único: Os serviços adicionados perfazem um valor total de R\$ 28.644,77 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Com as supressões e adições de serviços supramencionadas, o Contrato nº 285/2025 tem um acréscimo de **R\$ 1.022,69 (um mil, vinte e dois reais e sessenta e nove centavos)**. O valor total do contrato passa para **R\$ 35.672,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e nove reais)**.

CLÁUSULA QUARTA

Todas as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 285/2025 que não dispuserem em contrário, permanecem inalteráveis e em pleno vigor.

E assim, por ser expressão da verdade, firmam o presente instrumento, diante de 02 (duas) testemunhas, que também assinam para que produza efeitos legais.

Chapada/RS, em 04 de março de 2026.

MOACIR ANTÔNIO GRETHE
Prefeito Municipal em Exercício
CONTRATANTE



TTESLA SERVICOS DE OBRAS DE URBANIZACAO LTDA

Alisson Vidal Mendes

CONTRATADA

TTESLA SERVICOS DE OBRAS DE URBANIZACAO LTDA

Igonei Bruchez

CONTRATADA

Testemunhas:

Cleci Sales de Vargas Zillmer
958.501.710-53

Luciane Vogt
885.700.290-04

Visto e Aprovado:

Dr. Guilherme Steffen
OAB/RS: 67.892 - Procurador Geral

Esta página de assinatura é parte integrante e indissociável ao **Termo Aditivo nº 140/2026**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE CHAPADA-RS** e a empresa **TTESLA SERVICOS DE OBRAS DE URBANIZACAO LTDA**.